Projet météo

PréIng2 MI groupe 6

Grisez Alexandre, Dupontrouve Xavier et Laborde Camille

Planning et distribution des tâches du binôme

Légende :
- ❑ À réaliser
- ✓ Réalisé à temps voulu
- ❖ Réalisé avant le temps voulu
- ○ En retard sur la réalisation

Dates	Xavier	Camille	Alexandre
Du 09/12/22 au 15/01/23	✓ Découvrir et comprendre l'énoncé ✓ Créer un lien GitHub ✓ Inviter Camille et Alexandre à participer au lien GitHub ✓ Rendre le lien GitHub public ❑ Coder la partie c qui tri à l'aide des arbres	✓ Découvrir et comprendre l'énoncé ✓ Commencer le fichier PDF ✓ Répartir les premières tâches au sein du trinôme ❑ Coder la partie c qui tri à l'aide des AVL	✓ Découvrir et comprendre l'énoncé ✓ Coder la partie Shell qui vérifie les paramètres donnés ❑ Décrypter le fichier de données, en explicitant le code des lieux par exemple ❑ Coder la partie c qui tri à l'aide des listes
Du 15/01/23 au 22/01/23			
Du 22/01/23 au 29/01/23			
Du 29/01/23 au 05/02/23			
Du 05/02/23 au 12/02/23			

Exemples d'exécution

commande



commande



commande



(Exemple du cours à modifier avec les nôtres)